

KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU TÄISKOOSSEISU KOOSOLEK

22.02.2023

Algus: 18.00

Lõpp: 19.50

Toimumise koht: Hiiumaa Arenduskeskuse nõustamiste ruum

Kohal viibisid: Ragne Jõhvik, Kerli Varrik, Mart Kaups, Jaana Lepamaa, Roman Lukas, Tiina Hinno, Ivi Remmelg, Tuuli Tammla, Liisi Mäeumbaed, Aivar Viidik

Puuduvad: Mari Orgusaar, Tuuli Karukäpp

Juhatas: Roman Lukas

Päevakord:

Teemad:

1. Uue lasteaia projekteerimine (ettekanne hr. Viidikult);
2. Seitsmenda lasteaiaarühma loomine (ettekanne pr. Hinnolt, täiendused hr. Viidikult);
3. Lasteaia sisekliima (ettekanne pr. Hinnolt);
4. Infovahetus lasteaias (arutelu pr. Hinnoga);
5. Lasteaia kehtiv arengukava (täitmise ülevaade pr. Hinnolt);
6. Lasteaia uus arengukava (valla poolsed suunad/soovid – ülevaade pr. Mäeumbaed'ilt, lasteaia plaanid – ülevaade pr. Hinnolt);
7. Lasteaia uus põhimäärus (ülevaade pr. Mäeumbaed'lt);
8. Muud küsimused.

1. Osavalla vanem hr. Viidik andis ülevaate uue lasteaia ehituse hetkeseisuks. 2025. a soovitakse uuel lasteaial linti lõigata. Soov on tingitud kohalikest valimistest ja vajadusest olla pildil.

Praeguste prognooside kohaselt on uuele lasteaiale vaja ruumide jaoks 3500 ruutmeetrit 130 lapsele. Analüüs on tehtud kuue võimaliku asukoha kohta valla arhitekti poolt.

a) Põllu tn. ja Nuutri 11 ristmik (valla arhitekti eelistus). Sobib, sest on valla kinnistu, olemas kommunikatsioonid, katlamaja lähedal;

b) Tiigi 3. Hetkel laualt maas, sest krunt liiga väike;

c) Rookopli 22B (valla arhitekti eelistus). See on realiseerimiskeskuse kinnistu, kuulub Hiiumaa Tarbijate Ühistule. Sobiv, sest on linna keskpunktis, varjatud suletud territoorium, elavast liiklusest eemal.

Raskendav asjaolu - ei ole valla kinnistu;

d) praegune keskkonnateenuste asukoht. Ebasobilik, kuna liiga äärelinnas, tiheda liiklusega;

e) Selveri taga heinamaa nurgas;

f) Praegune asukoht (valla arhitekti eelistus). Sobiv asukoht, kuid nõuab rekonstrueerimise ajaks asenduspindasid ca aastaks.

Valla arhitekti seisukoht - pole mõtet teha kiiresti ja odavalt, pigem siis juba rekonstrueerida vana. Hr. Viidik peab oluliseks hoolekogu liikmetelt saadavat sisendit ja arvamust.

Hoolekogu soovitas uue lasteaia mahutavust perspektiiviga hinnata ja võtta arvesse Hiiu osavalla laste arvu kasvu tulevikus. 130 kohta ei pruugi olla piisav.

2. Sügisest on vajadus kahe söimerühma järele. Osavald pakkus ruume Kärlda Põhikooli tütarlaste käsitöömajja. Need on sobilikud ruumid kooliks ettevalmistavale rühmale. Ettepanek on vastuvõetav nii lasteaiale kui ka Kärlda osavallale. Lasteaial oleks kohe pakkuda ka sisustus. Osavalla probleem on, et kes sisustab ülejäänud ruumid majas ja maksab arved.

3. 1. veebruaril käis lasteaias Tervisekaitseamet. Kontrollis kõik rühmaruumid, menüüd, õueala. Maja vastab tervisekaitse nõuetele.

Ettepanek- rohkem tuulutada. Teha seiret, millal hoida aknad lahti ja kinni. Tiina küsib Terviseametilt seadme, millega õhusaastet mõõta.

4. Lapsevanemate soov on Eliisi rohkem kasutada ja märkida pikemalt ette tulevad sündmused ja muudatused. Eriti oluline on teavitada personali muutustest. Edaspidi majaväliste ürituste infot jagab ka lasteaed edasi (trennid, kino jne).

5. Ülevaadet kehtiva arengukava täitmisest ei saadud. Pr. Hinno sõnul hakatakse ettevalmistama uut arengukava kuna praegune kaotab aasta lõpu seisuga kehtivuse. Esmase sisendi saab lasteaia aasta tegevuse aruandest. Lasteaed annab lugeda huvigruppidele tasakaalustatud rahulolu dokumendi. Juba praegu on lasteaia kodulehel üleval tegevuskava 2022/2023.

Hoolekogu on huvitatud uue arengukava koostamisel osalema. Kuna aega aasta lõpuni ei ole väga palju, siis võiks uue arengukava drafti hoolekogusse suunata 1. Aprilliks. Samuti peab hoolekogu vajalikuks, et arengukava juurde tekiks arengukava rakenduskava ning viimane oleks eelarvestatud. Sisehindamise aruande juurde lisame ka hoolekogu arvamused.

6. Mäeumbaed - valla ootus, et uue arengukava koostamisse oleks kaasatud oleksid kõik huvigrupid + valla enda pool + volikogu.

7. Mäeumbaed - uus põhimäärus on laua peal, rihitakse aprilli volikokku. Tuleb hoolekogule ülevaatamiseks.

8. a) Millal teostatakse lasteaia välisfassaadi pesu ja kas mänguväljak saab renoveeritud? Suuliselt on vastus olemas hr. Viidikult: osavallal vahendid selleks puuduvad, saate uue lasteaia maja!

b) Millel baseerus otsus, et ehitada uus lasteaed? Kas sellele eelnes põhjalik analüüs? Vastab Liisi - koolivõrguanalüüs on nähtav Googles. Kas ka ehitustehnilist ekspertiisi on tehtud, selle kohta vastust ei oska anda.